

Dodatok č. 2
Ku Kúpnej zmluve
uzatvorenej podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu
Sídlo: Nám. SNP 5, 958 01 Partizánske, Slovenská republika
IČO: 504 24 891
DIČ: 21 20 34 15 09
Telefón: 038/7479114

Dodávateľ:

Obchodné meno: CORTEC s.r.o.
Sídlo: Magnezitárska or.č.:2/A 1720, 040 13 Košice, Slovenská republika
IČO: 45584168
DIČ: 2023067574
Telefón: 0905632264

Na základe verejného obstarávania, realizovaného prostredníctvom Elektronického kontraktčného systému, bola medzi zmluvnými stranami dňa 29.11.2021 uzatvorená Kúpna zmluva č. Z202122043_Z (ďalej len „zmluva“).

Počas realizácie predmetu Zmluvy boli zistené skutočnosti majúce vplyv na plnenie zmluvy, a to potreba posunu lehoty plnenia zmluvy, nakoľko u Objednávateľa došlo k časovému posunu realizácie stavebných prác súvisiacich s osadením strojov a zariadení, ktoré boli predmetom aukcie, u ktorých je potrebné ich rozmery a napojenia prispôbiť posunutým stavebným prácam u Objednávateľa. Vzhľadom na uvedené bol uzatvorený Dodatok č. 1 k zmluve.

Počas realizácie predmetu Zmluvy boli zistené ďalšie skutočnosti majúce vplyv na plnenie zmluvy, a to opätovná potreba posunu lehoty plnenia zmluvy z dôvodu prerušenia prác na stavbe, ktoré posúvajú možnosť plnenia Zmluvy. Rovnako tak pri premeraní rozmerov bolo zistené, že jedno zo zariadení musí mať menšie rozmery tak, aby bolo jeho dodanie pre Objednávateľa efektívne a hospodárne, pričom vzhľadom na technickú špecifikáciu a rozostavanosť stavby by bolo pre Objednávateľa ako verejného obstarávateľa neefektívne vyhlásiť nové verejné obstarávanie, nakoľko vzhľadom na stav stavebných prác pred dokončením a prispôbenie rozmerov a napojení ostatných strojov a zariadení by nové verejné obstarávanie pre Objednávateľa prinieslo ďalšie neúmerné náklady, ktoré by musel vynaložiť na napojenie prípadných iných strojov a zariadení a s tým súvisiacich stavebných úprav.

V súlade s bodom 6.1.7 Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria prílohu č. 1 zmluvy, Dodávateľ včas oznámil Objednávateľovi všetky prekážky a skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť omeškanie Dodávateľa s riadnym a včasným poskytnutím Plnenia, nemožnosť dodatočnú poskytnutia Plnenia, alebo by odôvodňovali posun záväzného termínu pre poskytnutie Plnenia, nakoľko u Objednávateľa došlo k časovému posunu realizácie stavebných prác súvisiacich s osadením strojov a zariadení, ktoré boli predmetom aukcie, čím nemohlo dôjsť k dodaniu predmetu zákazky v pôvodnom termíne a vzhľadom na reálne potreby Objednávateľa dochádza k zmene rozmerov jedného zo zariadení.



V zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 1, písmeno b)) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania ide o dopĺňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a spôsobí verejnemu obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.

V zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 1, písmeno c) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

V zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 3, písmeno b) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby.

Hodnota zmeny podľa tohto dodatku je 3,07 %.

Článok 1

1. Článok II. bod 2.2 Položka č. 1 sa mení tak, že Položka č. 1 sa nahrádza Prílohou k tomuto Dodatku č. 2, ktorú tvorí Zákazkový list Dodávateľa opisujúci Chladiaci box 1540x1940x2070mm.

2. Článok III. bod 3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy sa mení a nahrádza nasledovným znením:

Čas / lehota plnenia zmluvy: 01.12.2021 10:00:00 – 30.3.2022 12:00:00

3. Článok IV. Zmluvná cena sa mení nasledovne:

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 18 219,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 21 863,40 EUR

Článok 2

2.1. Ostatné ustanovenia zmluvy v znení Dodatku č. 1 zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, sa nemenia zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.

Článok 3

- 3.1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán Dodatku a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dva obdrží Objednávateľ a dva Dodávateľ.
- 3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

V Partizánskom, dňa 17.2.2022

za Objednávateľa

Stredná odborná škola
Jána Antonína
Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske
IČO: 50424891

V KE, dňa 14.2.2022

za Dodávateľa

