

Dodatok č. 1
Ku Kúpnej zmluve
uzatvorenej podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi

Objednávateľom:

Obchodné meno: Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Sídlo: Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske, Slovenská republika
IČO: 50424891
DIČ: 2120341509
Telefón: 038 7479114
/ďalej len Objednávateľ/

a

Dodávateľom:

Obchodné meno: COMFORTA HYGIENE, s.r.o.
Sídlo: Kollárova 88, 036 01 Martin, Slovenská republika
IČO: 45357552
DIČ: 2022953911
Telefón: +421434288444
/ďalej len Dodávateľ

takto:

Na základe verejného obstarávania realizovaného prostredníctvom Elektronického kontrakčného systému bola medzi zmluvnými stranami dňa 29.11.2021 uzatvorená Kúpna zmluva č. Z202122485_Z (ďalej len „Zmluva“).

V rámci bodu 3.2 článku III. Zmluvy bolo dohodnutý nasledovný nasledovný čas/lehota plnenia Zmluvy

Čas / lehota plnenia zmluvy: 1.12.2021 10:00:00 – 16.12.2021 12:00:00

Počas realizácie predmetu Zmluvy boli zistené skutočnosti majúce vplyv na plnenie zmluvy nasledovne:

V súlade s bodom 6.1.7 Obchodných podmienok elektronického trhu, verzia 3.6 účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria prílohu č. 1 zmluvy, Dodávateľ včas oznámil Objednávateľovi všetky prekážky a skutočnosti na strane Objednávateľa, ktoré by mohli spôsobiť omeškanie Dodávateľa s riadnym a včasným poskytnutím Plnenia, nemožnosť dodatočného poskytnutia Plnenia, alebo by odôvodňovali posun záväzného termínu pre poskytnutie Plnenia, nakoľko u Objednávateľa došlo k časovému posunu realizácie stavebných prác súvisiacich s osadením strojov a zariadení, ktoré boli predmetom aukcie, čím nemohlo dôjsť k dodaniu strojov a zariadení, u ktorých je potrebné ich rozmery a napojenia prispôbiť posunutým stavebným prácam u Objednávateľa.

V zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 1, písmeno c) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplývala z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol



pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

Článok 1

1.1. Článok III. bod 3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy sa mení a nahrádza nasledovným znením:

Čas / lehota plnenia zmluvy: 15.3.2022 13:00:00

Článok 2

2.1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.

Článok 3

3.1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán Dodatku a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

3.2. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dva obdrží Objednávateľ a dva Dodávateľ.

3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

V Partizanskom, dňa 13.12.2021

V Martine, dňa 13.12.2021

za Objednávateľa

za Dodávateľa

.....
Ing. Hartmannová Katarína
riaditeľka školy

.....
Ing. Jaroslav Lako
konateľ spoločnosti

Stredná odborná škola
Jána Antonína Baču,
Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske
IČO: 50424891


COMFORTA
COMFORTA HYGIENE, s.r.o.
Kollárova 88, 036 01 Martin, SK
ČO: 45 357 552 IČ DPH: SK20229539