

Dodatok č. 1 **Ku Kúpnej zmluve**

uzatvorenej podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Sídlo: Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske, Slovenská republika
IČO: 50424891
DIČ: 2120341509
Telefón: 038 7479114

Dodávateľ:

Obchodné meno: CORTEC s.r.o.
Sídlo: Magnezitárska or.č.: 2/A 1720, 040 13 Košice, Slovenská republika
IČO: 45584168
DIČ: 2023067574
Telefón: 0905632264

Na základe verejného obstarávania, realizovaného prostredníctvom Elektronického kontraktčného systému, bola medzi zmluvnými stranami dňa 29.11.2021 uzatvorená Kúpna zmluva č. Z202122043_Z (ďalej len „zmluva“).

V rámci bodu 3.2 článku III. Zmluvy bolo dohodnutý nasledovný nasledovný čas/lehota plnenia Zmluvy

Čas / lehota plnenia zmluvy: 1.12.2021 10:00:00 – 16.12.2021 12:00:00

Počas realizácie predmetu Zmluvy boli zistené skutočnosti majúce vplyv na plnenie zmluvy nasledovne:

V súlade s bodom 6.1.7 Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria prílohu č. 1 zmluvy, Dodávateľ včas oznámil Objednávateľovi všetky prekážky a skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť omeškanie Dodávateľa s riadnym a včasným poskytnutím Plnenia, nemožnosť dodatočnú poskytnutia Plnenia, alebo by odôvodňovali posun záväzného termínu pre poskytnutie Plnenia, nakoľko u Objednávateľa došlo k časovému posunu realizácie stavebných prác súvisiacich s osadením strojov a zariadení, ktoré boli predmetom aukcie, čím nemohlo dôjsť k dodaniu strojov a zariadení, u ktorých je potrebné ich rozmery a napojenia prispôbiť posunutým stavebným prácam u Objednávateľa.

V zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 1, písmeno c) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplýva z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

Článok 1

1.1. Článok III. bod 3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy sa mení a nahrádza nasledovným znením:



Čas / lehota plnenia zmluvy: 15.3.2022 13:00:00

Článok 2

2.1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.

Článok 3

- 3.1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán Dodatku a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dva obdrží Objednávateľ a dva Dodávateľ.
- 3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

V Košiciach, dňa 13.12.2021

za objednávateľa

CORTEC®
obchodné a gastronomické zariadenia
Magnezitárska 2/A
040 01 Košice
tel. 055/682 4450

Robert Górec - konateľ

V Partizánskom, dňa 13.12.2021

za dodávateľa **Stredná odborná škola**
Jána Antonína Baťu,
Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske
ICO: 50424891

.....
Ing. Hartmannová Katarína
riaditeľka školy